



ASET/SPA
0013287/20 20/11/2020



ASET SPA

VIA L. EINAUDI, N. 1 61032 FANO (PU)

Tel. 0721/83391 - Fax: 0721/855256

Sito internet www.asetservizi.it info@cert.asetservizi.it

Contratto di appalto relativo alla realizzazione dell'ampliamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Marotta (PU) - comune di Mondolfo (PU)" - CUP J18B17000050005 - CIG 7325678CB7- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n°1.

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 c. 5 del d.lgs. n. 50/2016: Stazione appaltante: ASET S.p.A., via Luigi Einaudi, 1 - 61032 FANO (PU), P.IVA 01474680418, sito internet: www.asetservizi.it - tel: 0721.83391 - fax: 0721.855256 - mail: aset@asetservizi.it - pec: info@cert.asetservizi.it; Codice CPV: 45259200-9 (Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione).

Oggetto della procedura: perizia suppletiva di variante ex dell'art. 106 c. 1 lett. c) D.lgs n. 50/2016 dei "relativo alla realizzazione dell'ampliamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Marotta (PU) - comune di Mondolfo (PU)" - CUP J18B17000050005 - CIG 7325678CB7- Settori Speciali". La perizia di variante si è resa necessaria in ragione dell'esigenza di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive e non prevedibili in fase progettuale, conseguenti alla necessità di rinnovare parti dell'impianto ammalorate (tubazioni e calcestruzzo interrati) e strumentazione e apparecchiature non più perfettamente funzionanti (strumenti di misura, organi di manovra ecc.), nonché ulteriori opere migliorative non previste nel progetto iniziale;

Estremi del provvedimento: Provvedimento del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marco Romei del 29.10.2020 Prot. n° 12255/20

Variazione in eccesso del 16% l'importo dei lavori a base d'appalto. I Prezzi restano stabiliti in sede di appalto e quelli successivamente concordati con Atto di sottomissione del 27.10.2020 e Verbale di concordamento ed analisi prezzi in allegato.

Importo della variante in aumento n° 1:

Quadro economico di contratto principale Importo lavori a misura € 1.072.582,52 di cui Oneri per la sicurezza € 29.953,47 - Somme a disposizione € 197.017,48 - Totale importo del progetto a base d'appalto € 1.269.600,00. Quadro economico di variante Lavori a misura € 1.020.643,31 di cui Oneri per la sicurezza € 49.567,30

- Somme a disposizione € 248.956,69 - Totale importo quadro economico di variante € 1.269.600,00.

Impresa appaltatrice: Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. con sede in Via Ravalli 12 - 44124 Gaibanella (FE) - Codice fiscale e partita IVA n. 01540150388.

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente alla sezione Bandi di gara;

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche - Via della Loggia, 24 - 60121 Ancona (AN).

Fano, 19.11.2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Romei

