



## **AREA PATRIMONIO**

**RUP : GIOVANNI CORIGLIANO**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 10/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 08 APRILE 2008 DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL DEPOSITO AUTOMEZZI IGIENE AMBIENTALE DI VIA MADONNA PONTE 16 E DEL CRD DI VIA DEI PLATANI IN FANO (PU) – INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE**

**CUP J34E21000080005 - CIG: A010E89182**

**IL R.U.P.**

**DATO ATTO CHE**

con delibera di consiglio di amministrazione n° 4 del 30/01/2023 è stato approvato il piano degli investimenti per il triennio 2023 – 2025, all'interno del quale è stata prevista la realizzazione del progetto in epigrafe;

**VISTI**

- il provvedimento del comitato di direzione aziendale n° 2 del 18 marzo 2021 prot. n. 3367/21 del 23/03/2021, con il quale è stato inserito nel piano biennale degli acquisti l'intervento in oggetto ai fini della coerente e definita programmazione delle attività di esecuzione della correlata procedura di gara, e mediante il quale il dirigente dell'area patrimonio aziendale ing. Giovanni Corigliano, è stato nominato responsabile unico del procedimento per l'affidamento e realizzazione dei lavori di cui trattasi;
- il provvedimento del comitato di direzione aziendale n° 6 del 24 novembre 2022 prot. n. 13038/23 del 24/11/2023, di adozione del piano biennale degli acquisti per il periodo 2023 – 2024 con il quale è stato confermato l'inserimento nel piano stesso dell'intervento in oggetto ai fini della coerente e definita programmazione delle attività di esecuzione della correlata procedura di gara, e mediante il quale il dirigente dell'area patrimonio aziendale ing. Giovanni Corigliano, è stato confermato responsabile unico del procedimento per l'affidamento e realizzazione dei lavori di cui trattasi;

**DATO ATTO CHE**

con delibera di consiglio di amministrazione n° 22 del 14/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo in epigrafe e autorizzato l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori a firma dell'ing. Alessio Bartolucci dell'ufficio tecnico dell'area patrimonio aziendale, avente importo complessivo di affidamento pari a € 465.703,64 di cui € 20.045,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con fondi propri di bilancio;

con comunicazione prot n. 13465/23 del 5/12/2023 è stato acquisito il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori inerenti il progetto di cui sopra a favore della ditta Riccardi Costruzioni s.r.l. con



sede in Via D.G. Volpini, 15 in Fano (PU), con contestale stipula del contratto per l'importo contrattuale netto di € 309.277,74 compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA;

### **ACCERTATO CHE**

con nota prot. n. 10272/23 del 15/09/2023 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinatore per l'esecuzione all'ing. Alessio Bartolucci del servizio tecnico dell'area aziendale patrimonio;

con nota prot. n. 10274/23 del 15/09/2023 è stato affidato l'incarico di assistente alla direzione lavori al geom. Andrea Bertoni del servizio tecnico dell'area aziendale patrimonio;

con nota prot. n. 10273/23 del 15/09/2023 è stato affidato l'incarico di assistente alla direzione lavori al geom. Andrea Gaudenzi del servizio tecnico dell'area aziendale patrimonio;

### **DATO ATTO CHE**

Per poter avviare i lavori di riqualificazione della sede aziendale di via Mattei 17, Titolo Unico atto n. 351 del 28/08/2022 e Pratica SUAP 344/2020, si necessita di trasferire le funzioni del centro raccolta differenziata dal sito di via dei Platani al sito di via Madonna Ponte 16;

Per quanto sopra sono emerse le seguenti esigenze di miglioramento delle opere in fase di esecuzione autorizzate con Titolo Unico n.78/2022:

- Ampliamento delle superfici da destinare a centro raccolta differenziata rifiuti al fine di poter allocare anche l'attività di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti aggiuntive:
  - Rifiuti urbani non differenziati CER 200301
  - Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 CER 200138
  - Rifiuti ingombranti CER 200307
  - Imballaggi di vetro CER 150107
- Adeguamento della rete di raccolta delle acque di dilavamento delle aree adibite a raccolta rifiuti al fine di convogliare le acque reflue nell'impianto di trattamento;
- Abbattimento di n.2 alberature, della specie olmo campestre protette ai sensi del comma 1 art. 20 della L.R. 6/2005, interferenti con le opere relative al nuovo impianto di trattamento delle acque reflue e con le operazioni di movimentazione dei rifiuti dai cassoni scarrabili ai rimorchi dei bilici per avvio a centro di recupero o smaltimento;
- Regolarizzazione urbanistica dell'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario di esercizio.

### **CONSIDERATO CHE**

per tutto quanto sopra si rende necessaria la redazione di una perizia di variante elaborata in conformità alle esigenze sopravvenute e al miglioramento dell'opera;

### **ACCERTATA**

la possibilità da parte dell'ufficio tecnico dell'area aziendale patrimonio di redigere la perizia di variante di cui sopra;



## VISTO

il vigente regolamento aziendale per l'erogazione di incentivi per la progettazione e direzione lavori interne ex art. 113 D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art 76 c.1 lett a), b) e c del D. Lgs 56/2017;

## DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa l'incarico per l'elaborazione della variante in corso d'opera al direttore dei lavori Ing. Alessio Bartolucci e agli assistenti alla direzione lavori Geom. Andrea Bertoni e Andrea Gaudenzi del servizio tecnico dell'area patrimonio aziendale;

Di stabilire che le risorse economiche necessarie per l'espletamento di detto incarico professionale, valutate in base al suddetto regolamento aziendale per l'erogazione di incentivi per la progettazione e direzione lavori interne, troveranno imputazione all'interno del quadro economico di progetto delle opere di cui trattasi, a desumersi dalle somme a disposizione per spese tecniche per progettazione e direzione lavori;

Di notificare ai diretti interessati le determinazioni di cui al presente atto successivamente alla sua avvenuta adozione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Fano, 22 febbraio 2024

IL DIRIGENTE  
AREA PATRIMONIO E LOGISTICA

(Ing. Giovanni Corigliano)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*